



उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास
प्राधिकरण
(यूपीडा)

बोर्ड की 79वीं बैठक की कार्यवृत्त।
दिनांक 27.12.2022

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी-13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फ़ैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.12.2022 को सम्पन्न हुई 79वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

1. श्री अरविन्द कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा -अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा -सदस्य/सचिव
3. सुश्री निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) -सदस्य
4. श्री पार्थ प्रतीम मल्लिक, लेखाधिकारी, कोषागार लखनऊ, मण्डल (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) -सदस्य
5. श्री ओ०पी० सोनकर, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग) -सदस्य
6. श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, अनु सचिव, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) -सदस्य
7. श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, लि० कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) -सदस्य

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्रीमती कनक त्रिपाठी, वरिष्ठ सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) यूपीडा।
3. श्री आर०आर० सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
5. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी, (आ०ल०एक्स० एवं बुन्दे० एक्सप्रेसवे) यूपीडा।
7. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा। (वि०सी०द्वारा)
8. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
10. श्री अरूण कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीडा।
11. श्री के०के० गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
12. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष कार्याधिकारी (भू-अर्जन), यूपीडा।
13. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
14. श्री डी०पी० सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
15. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
16. श्री के०के० पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
17. श्री सियाराम मौर्य, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
18. डा० मो० सिकन्दर, वरिष्ठ प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
19. श्री रमा शंकर वर्मा, प्रबन्धक (कम्प्यूटर), यूपीडा। (वि०सी०द्वारा)
20. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।
21. श्रीमती रिचा मिश्रा, विधि सलाहकार, यूपीडा।

An

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 79वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:-

- एजेण्डा बिन्दु-01:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.09.2022 को सम्पन्न हुई 78वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:-
- कार्यवाही/निर्णय:- निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 78वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
- एजेण्डा बिन्दु-02:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.09.2022 को सम्पन्न 78वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:-
- कार्यवाही/निर्णय:- निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.09.2022 को सम्पन्न हुई 78वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।
- एजेण्डा बिन्दु-03:- उ0प्र0 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का क्रियान्वयन: परियोजना के गुप-01 के कन्सेशनेयर के शेयर-होल्डिंग के स्वरूप में परिवर्तन के लिये यूपीडा की सहमति हेतु प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की सूचना।
- कार्यवाही/निर्णय:- निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के गुप-1 के निर्माण के लिए कन्सेशनेयर एस0पी0वी0 (मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड) के शेयर-होल्डिंग के स्वरूप में परिवर्तन सम्बन्धी एजेण्डा नोट एवं उसके साथ संलग्न मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड को प्रेषित पत्र का अवलोकन कर विषय-वस्तु का संज्ञान में लिया गया।
- एजेण्डा बिन्दु-04:- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में सूचना।
- कार्यवाही/निर्णय : निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति का संज्ञान लिया गया।
- एजेण्डा बिन्दु-05:- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में अतिरिक्त कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अर्थोरिटी/अर्थोरिटी इंजीनियर द्वारा संस्तुत/जारी किये गये चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस के सम्बन्ध में सूचना।
- कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये सहमति व्यक्त की गई।
- एजेण्डा बिन्दु-06:- **Continuation of the services of Authority Engineer staffs and vehicles in Pkg-I to V for another 03 months time with effect from the last date of extension approved earlier or the submission of As-Built Drawing/ Final Bill whichever occur earlier.**
- मुख्य महाप्रबन्धक (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि Authority Engineer & Executive Engineer/General Manager, PIU-1, 2, 3, 4 & 5 keeping in view that sufficient man months are available for all the staff, recommended the extension of services of M/s ICT Pvt. Ltd., Authority's Engineer, for another 03 months time with effect from the last date of extension approved earlier or the submission of As-Built Drawing/ Final Bill whichever occur earlier. The package wise details of the recommended staff and vehicle for package-I, II, III, IV & V are tabulated below:-

Package I

CURRENT STATUS OF MAN MONTH UTILIZATION AS PER OUR AGREEMENT PROVISION FOR TL OFFICE & PACKAGE- I						
Sr. No.	Designation	Name of Expert	Location	Man-month during construction period of 36 month	Man-month consumed till 30 Sept. 2022	Balance man-month during construction
Team Leader Office						
1	Team Leader Cum Senior Highway Engineer	Meka Srinivasa Chowdary	Banda	36	26.26	9.74
2	Senior Quantity Surveyor	Mukesh Kumar		36	21.34	14.66
3	Sr. Bridge/Structural Engineer	Dinesh Chandra Seth		36	29.33	6.67
Pkg I Banda						
Key Personnel (Professional Staff)						
1	Resident Engineer-1	Ramesh Prasad Singh	Pkg-I, Banda	36	29.09	6.91
2	Highway Engineer-1	Sunil Kumar		36	29.65	6.35
3	Bridge/Structural Engineer-1	Sanjeev Kumar		36	27.19	8.81
4	Material Engineer-1	Vinod Kumar		36	22.88	13.12
Sub-Professional Staff						
1	Survey Engineer-1	Suresh Kumar Tiwari	Pkg-I, Banda	36	30.28	5.72
2	Lab Technician- 1	Ritesh Kumar		36	28.55	7.45
Support Staff						
1	Office Manager-1	Deepak Dwivedi	Pkg-I, Banda	36	30.48	5.52
2	Computer Operator cum Steno-1	Kapil		36	30.07	5.93
3	Office Boy-1	Lalit Kishor	Pkg-I, Banda	36	30.58	5.42
4	Office Boy-3	Sunil Kumar Singh		36	30.64	5.36
5	Office Boy-4	Rajendra Kumar		36	28.43	7.57
Vehicles						
1	Scorpio (TL Office)	3 Nos	Pkg-I, Banda	36	31.17	4.83
2	Bolero	2 Nos		36	30.79	5.21

Package-II

CURRENT STATUS OF MAN MONTH UTILIZATION AS PER OUR AGREEMENT PROVISION FOR PACKAGE-II						
Sr. No.	Designation	Name of Expert	Location	Man-month during construction period of 36 month	Man-month consumed till 30 Sept. 2022	Balance man-month during construction
Key Personnel (Professional Staff)						
1	Resident Engineer-2	Anil Kumar Mishra	Pkg-II, Banda	36	29.47	6.53
2	Highway Engineer-3	Bindeshwar Prasad Singh		36	28.16	7.84
3	Bridge/Structural Engineer-3	Ram Pravesh Singh		36	23.47	12.53
Sub-Professional Staff						
1	Quantity Surveyor -2	Amit Kumar Mishra	Pkg-II, Banda	36	26.17	9.83
2	Survey Engineer-3	Avnish Kumar Tiwari		36	28.35	7.65
3	Lab Technician- 3	Rajesh Kumar		36	27.82	8.18
Support Staff						

1	Office Manager-2	Brajendra Dwivedi	Pkg II, Banda	36	28.71	7.29
2	Computer Operator cum Steno-3	Manoj Kumar	Pkg II, Banda	36	30.87	5.13
3	Office Boy-6	Mangal Singh		36	29.5	6.5
Vehicles						
1	Scorpio	1 Nos	Pkg II, Banda	36	31.17	4.83
2	Bolero	2 Nos		36	31.17	4.83

Package-III

CURRENT STATUS OF MAN MONTH UTILIZATION AS PER OUR AGREEMENT PROVISION FOR PACKAGE-III						
Sr. No.	Designation	Name of Expert	Location	Man-month during construction period of 36 month	Man-month consumed till 30 Sept. 2022	Balance man- month during construction
Pkg III Rath						
Key Personnel (Professional Staff)						
1	Resident Engineer-3	Ashwani Kumar Pachori	Pkg III, Rath	36	28.91	7.09
2	Highway Engineer-6	Santosh Kumar Verma		36	22.42	13.58
Sub-Professional Staff						
1	Quantity Surveyor -3	Pramod Kumar Shrivastava	Pkg III, Rath	36	24.47	11.53
2	Survey Engineer-6	Kamal Kant Yadav		36	28.94	7.06
3	Lab Technician- 6	Shiv Shankar Yadav		36	23.88	12.12
4	Assistant Bridge Engineer-6	Manish Kumar Singh		36	23.79	12.21
Support Staff						
1	Office Manager-3	Nikhil Soni	Pkg III, Rath	36	30.01	5.99
2	Computer Operator cum Steno-5	Sanad Kumar		36	31.17	4.83
3	Office Boy-9	Madan Gopal		36	31.14	4.86
Vehicles						
1	Scorpio	1 Nos	Pkg III, Rath	36	28.97	7.03
2	Bolero	2 Nos		36	28.97	7.03

Package-IV

DETAILED STATUS OF MAN-MONTH AS ON 28.10.2022 (CONSTRUCTION PERIOD) - PKG-IV						
Sr. No.	Designation	Name of Expert	Location	Man-month during Construction period of 36 months	Man-month consumed till 30 Sept 2022 (As per IPC 32 For Sept'2022)	Balance Man-months during Construction
Pkg-4, Orai						
Key Personnel (Professional Staff)						
1	Resident Engineer	Ram Kumar	Pkg-IV, Orai	36.00	30.37	4.73
2	Highway Engineer	P.Kannan		36.00	25.74	9.36
SUB-PROFESSIONAL						
1	Quantity Surveyor	Vijayendra Pratap Singh	Pkg-IV, Orai	36.00	27.36	7.74
2	Lab Technician	Mohit Gupta		36.00	27.23	7.87
3	Assistant Highway Engineer	Adil Singh		36.00	28.93	6.17
4	Assistant Bridge Engineer	Mahesh Kumar Verma		36.00	22.70	12.40

dh

SUPPORT STAFF						
1	Office Boy	Devender Singh	Pkg-IV, Orai	36.00	30.65	4.45
Vehicle Details						
1	Scorpio	1 No.	Pkg-IV, Orai	36.00	32.00	3.10
2	Bolero	4 Nos.		36.00	32.00	3.10

Package-V

DETAILED STATUS OF MAN-MONTH AS ON 28.10.2022 (CONSTRUCTION PERIOD) – PKG-V						
Sr. No.	Designation	Name of Expert	Location	Man-month during Construction period of 36 months	Man-month consumed till 30 Sept 2022 (As per IPC 32 For Sept'2022)	Balance Man-months during Construction
Pkg-5, Auraiya						
Key Personnel (Professional Staff)						
1	Resident Engineer	Umesh Kumar Singh	Pkg-V, Auraiya	36.00	29.60	5.47
2	Highway Engineer	Ajay Kumar Gupta		36.00	30.40	4.67
3	Bridge/Structural Engineer	Shailendra B Singh		36.00	23.38	11.69
4	Material Engineer	Sanjay Shekhar		36.00	29.80	5.27
SUB-PROFESSIONAL						
1	Quantity Surveyor	CV Rambabu	Pkg-V, Auraiya	36.00	24.69	10.38
2	Survey Engineer	Ashish Kumar		36.00	29.32	5.75
3	Assistant Highway Engineer	Abhijit Singh Sengar		36.00	29.10	5.97
4	Assistant Bridge Engineer	Hemanth Tyagi		36.00	29.35	5.72
SUPPORT STAFF						
1	Office Manager	Mahendra Singh	Pkg-V, Auraiya	36.00	29.78	5.29
2	Accountant- cum - Cashier	Vimal Kumar Sharma		36.00	30.61	4.46
3	Computer Operator cum Steno	Kamlesh P Kushwaha		36.00	30.59	4.48
4	Office Boy	Madan Verma		36.00	30.47	4.60
5	Office Boy	Raju Singh		36.00	30.90	4.17
Site Office & Vehicles:						
1	Site Office	1 No.	Pkg-V, Auraiya	36.00	31.17	3.90
2	Scorpio	1 No.		36.00	31.17	3.90
3	Bolero	3 Nos.		36.00	31.00	4.07

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-07:-

कार्यवाही/निर्णय

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में अतिरिक्त कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अथॉरिटी द्वारा जारी किये गये चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) आर्डर अन्तर्गत किये गये अनुमोदित आगणन के सम्बन्ध में सूचना।

निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में अतिरिक्त कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अथॉरिटी द्वारा जारी किये गये चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) आर्डर अन्तर्गत किये गये अनुमोदित आगणन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

Handwritten signature

एजेण्डा बिन्दु-08:-

'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल की वसूली हेतु, दो मुख्य टोल प्लाजा, 11 रैम्प प्लाजा एवं एक बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु जंक्शन प्लाजा स्थापित किये गये हैं। इन टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन के लिये ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 05.09.2022 को आर0एफ0क्यू-कम-आर0एफ0पी0 प्रकाशित कर निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, जिसके क्रम में निर्धारित तिथि, दिनांक 30.09.2022 तक पांच निविदाकर्ताओं यथा (i) M/s Sahakar Global Ltd. & Skylark Infra Engineering Pvt. Ltd. (JV), (ii) M/s Inderdeep Construction Co. (iii) M/s Datar Security Service Group in Consortium with Coral Associates (iv) M/s Kalyan Toll Infrastructure Ltd.- Highway and Tandon Tollways Pvt. Ltd. (JV), (v) M/s PNC Infratech Ltd. द्वारा निविदायें जमा की गयी थीं, जिन्हें 'प्राधिकृत समिति' एवं इच्छुक आवेदनकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 30.09.2022 को खोला गया था।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन पर 'प्राधिकृत समिति' की बैठक दिनांक 07.10.2022 में विचार-विमर्श करते हुए सभी 05 निविदाकर्ताओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाते हुए उनके वित्तीय प्रस्ताव खोले गये थे। निविदाकर्ताओं से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों के निम्नवत् विवरण से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया:-

(घनराशि रूपये में)

क्र. सं.	निविदाकर्ता का नाम	वित्तीय प्रस्ताव	श्रेणी (उच्चतम के आधार पर)
1	M/s Inderdeep Construction Co.	3,89,78,99,999.00	एच-1
2	M/s Datar Security Service Group in Consortium with Coral Associates	3,73,56,16,590.00	एच-2
3	M/s PNC Infratech Ltd.	3,61,44,00,000.00	एच-3
4	M/s Kalyan Toll Infrastructure Ltd.- Highway and Tandon Tollways Pvt. Ltd.	3,43,77,77,777.00	एच-4
5	M/s Sahakar Global Ltd. & Skylark Infra Engineering Pvt. Ltd.	3,29,49,00,000.00	एच-5

निदेशक मण्डल को अग्रेतर अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार निविदाकर्ता M/s Inderdeep Construction Co. द्वारा सबसे अधिक वित्तीय निविदा रू० 3,89,78,99,999.00 की प्रस्तुत की गयी थी, जो कि निविदा प्रपत्र में इंगित न्यूनतम बिड वैल्यू (न्यूनतम श्रेयोल्ड) यथा रू० 300 करोड़ से 29.93 प्रतिशत अधिक है। तदानुसार 'प्राधिकृत समिति' की बैठक दिनांक 07.10.2022 में अधिकतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Inderdeep Construction Co. के चयन हेतु संस्तुति प्रदान की गयी थी। तदक्रम में M/s Inderdeep Construction Co. 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित दो मुख्य टोल प्लाजा, 11 रैम्प प्लाजा एवं एक बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु जंक्शन प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती हेतु उच्चतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता, M/s Inderdeep Construction Co. द्वारा रू० 3,89,78,99,999.00 मात्र (जीएसटी सहित) प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किये जाने तथा प्रथम वर्ष पश्चात् अनुबन्ध की शेष अवधि (अनुबन्ध की कुल अवधि-दो वर्ष एवं प्राधिकरण द्वारा

2/2

अधिकतम 6 माह के विस्तार सहित) तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि सहित यूपीडा को भुगतान किये जाने की शर्त सहित, नियुक्त किये जाने हेतु यूपीडा के पत्र संख्या-5327/यूपीडा/2019/1224/ वॉल्यूम 2 दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किया गया था तथा दिनांक 14.10.2022 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। M/s Inderdeep Construction Co. द्वारा दिनांक 14.10.2020 की मध्य रात्रि से 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थित समस्त टोल प्लाजाओं पर चार्ज लेते हुये टोल कलेक्शन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णय

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती हेतु उच्चतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता, M/s Inderdeep Construction Co. के चयन तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-09:-

'उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' की भूमि में आवंटित भू-खण्डों के निष्पादित लीज डीड में चौहद्दी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नवीन लीज डीड के निष्पादन में स्टाम्प/निबन्धन शुल्क के व्ययभार के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा 'उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' की भूमि में आवंटित भू-खण्डों के निष्पादित लीज डीड में चौहद्दी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नवीन लीज डीड के निष्पादन में स्टाम्प/निबन्धन शुल्क के व्ययभार के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-10:-

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-2 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-2 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु-11:-

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-4 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-4 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु-12:-

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-5 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-5 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु-13:-

Engagement of Sri Sudeep Seth, Sr. Advocate and Sri Tushar Mittal, Advocate, Lucknow for appearing on behalf of Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) before the learned Commercial Court, Lucknow, in proceedings under Section 34 of the Arbitration and conciliation Act, 1996 in the matter of Arbitration between Larsen and Toubro Ltd. and Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.



निदेशक मण्डल द्वारा Engagement of Sri Sudeep Seth, Sr. Advocate and Sri Tushar Mittal, Advocate, Lucknow for appearing on behalf of Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) before the learned Commercial Court, Lucknow, in proceedings under Section 34 of the Arbitration and conciliation Act, 1996 in the matter of Arbitration between Larsen and Toubro Ltd. and Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-14:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के दीर्घकालीन अनुरक्षण हेतु परामर्शी द्वारा ठेकेदारों का अनुबन्ध गठित कराने तथा ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्टर की 05 वर्षों की अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के मध्य की अवधि में एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण हेतु नवीन कॉन्ट्रैक्टर मै0 आर0जी0बिल्डवेल इंजीनियर लि0 द्वारा अनुरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य महाप्रबन्धक (आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण 05 पैकेजों में विभक्त करके ई.पी.सी. पद्धति से कराया गया है। ई0पी0सी0 ठेकेदारों द्वारा परियोजना के 05 वर्षों की अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत पैकेज सं0-1, 3 एवं 4 के अनुरक्षण की अवधि क्रमशः दिनांक 30.10.2022, 10.10.2022 तथा 19.11.2022 को पूर्ण हो चुकी है तथा पैकेज सं0 02 एवं 05 की अवधि क्रमशः 22.12.2022 एवं 04.02.2023 को पूर्ण होगी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के दीर्घकालीन अनुरक्षण हेतु कॉन्ट्रैक्टर व अर्थोरिटी इंजीनियर के चयन हेतु आवश्यक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं निविदा अभिलेख तैयार करने हेतु परामर्शी के चयन की प्रक्रिया यूपीडा द्वारा गतिमान है। परामर्शी द्वारा एक्सप्रेसवे के दीर्घकालीन अनुरक्षण हेतु ठेकेदारों के चयन होने तथा ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्टर की अनुरक्षण अवधि समाप्त होने तक के बीच की अवधि में एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण हेतु मै0 आर0जी0बिल्डवेल इंजीनियर लि0 के पक्ष में दिनांक 15.11.2022 को अनुबंध गठित किया गया है जिसके सापेक्ष कार्य प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 18.11.2022 प्रदान की गयी है। इस कार्यालय के पत्र सं0 6113/यूपीडा/22/986-III/तक0 दिनांक 18.11.2022 द्वारा एक्सप्रेसवे के पैकेज सं0-1 एवं 3 को अनुरक्षण हेतु मै0 आर0जी0बिल्डवेल इंजीनियर लि0 को सौंप दिया गया है एवं पैकेज सं0 4 को दिनांक 20.11.2022 से अनुरक्षण हेतु सौंपे जाने की सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0 6108/यूपीडा/22/986-III/तक0 दिनांक 18.11.2022 द्वारा प्रेषित की गयी है। पैकेज सं0 02 एवं 05 की 05 वर्ष की वर्तमान ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्टर की अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात क्रमशः दिनांक 23.12.2022 एवं 05.02.2023 को इन पैकेजों को भी मै0 आर0जी0बिल्डवेल इंजीनियर लि0 को अनुरक्षण हेतु सौंप दिया जायेगा।

कार्यवाही/निर्णय

एजेण्डा बिन्दु-15:-

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

Consultancy Services for Authority's Engineer for Supervision of "Development of Agra to Lucknow Access Controlled Expressway (Greenfield) Project in the state of Uttar Pradesh on EPC Basis" :- Reg. Re-organization of personnel and extension of period of Consultancy Service for additional work of maintenance by new Contractor beyond 5 years maintenance liabilities of the EPC Contractors.

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-16:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सी0आर0आर0आई0-सी0एस0आई0आर0) द्वारा रोड सेफटी ऑडिट रिपोर्ट में संस्तुत कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सी0आर0आर0आई0-सी0एस0आई0आर0) द्वारा रोड सेफटी ऑडिट रिपोर्ट में संस्तुत कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित की जा रही है, के कृत कार्यवाही का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-17:-

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना एक्सप्रेसवे पैकेज-02 के अंतर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप कार्यों की लागत की गणना में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि० की वेबसाईट से प्राप्त स्टील की दरें एवं उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० व स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की अनुबन्धित दर में से न्यूनतम स्टील की दरें प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि लोक निर्माण विभाग के अन्य वृत्तों में स्टील की दरों हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को क्षेत्रीय प्रचलित दर को आधार माना गया है, परन्तु अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०, आजमगढ़ द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की क्षेत्रीय प्रचलित दर एवं उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० व स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की अनुबन्धित दर में से न्यूनतम स्टील की दरें प्रयोग करने की संस्तुति की गई है। निदेशक मण्डल ने पाया कि उक्त दोनों दरों को आधार बनाने पर स्टील की दरों के सम्बन्ध में भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी। अतः अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि० आजमगढ़ को अपनी संस्तुति पर पुनर्विचार करने एवं पुनः स्पष्ट संस्तुति करने हेतु पत्र लिखा जाय एवं उनकी संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त बोर्ड की अगली बैठक में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु-18:-

Terms of Reference(TOR) for Selection of Consultant for preparation of details and Bid documents for selection of Contractors for (1) Services for Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning, Configuration, System Integration and Operation & Maintenance of Comprehensive Advance Traffic Management System (ATMS), and (2) Operation & Maintenance of Toll Plazas and Collection of Toll, for "Gorakhpur Link Expressway Project".

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत टी०ओ०आर० को यूपीडा के प्रोक्योरमेन्ट प्रकोष्ठ को संदर्भित कर उनसे सहमति प्राप्त कर आमामी बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाय।

२५

एजेण्डा बिन्दु-19:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन।

मुख्य अभियन्ता, यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कार्यस्थल की आवश्यकता व जनसाधारण की मांग पर अनुबन्धों में प्राविधानित कार्यों में घट/बढ़ किये जाने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्धों के क्लॉज 13.2.1 के अन्तर्गत Change of Scope Notice निर्गत किये गये थे जिनके आगणनों को ई0पी0सी0 ठेकेदारों से प्राप्त होने के उपरान्त अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा परीक्षण किया गया। अथॉरिटी इंजीनियर के द्वारा की गई संस्तुति के कम में अथॉरिटी द्वारा इन कार्यों के चेन्ज आफ स्कोप आर्डर परीक्षणोपरान्त निर्गत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत् है:-

COS order No.	CoS letter no & date	Brief details of Works	Amount (Rs.) Excluding GST and Labour cess Including	Updated Agreement Cost (Rs.) including 1% Labour cess but Excluding GST
Package-I				
23	5862/UPEIDA/18/1172/Tech. dated 09.11.2022	Change of Scope for Extra widening of MCW including Extra Widening of 02 nos. MNB done in either side of the approaches of Interchange at Ch. 36+859 of Purvanchal Expressway Widening of MNB at K. 36+336 Widening of MNB at K. 37+528 Widening of MCW	7,46,10,901.00	14,71,34,90,469.00
24	5867/UPEIDA/18/1172/Tech. dated 09.11.2022	Negative CoS pursuant to sub clause 13.2.1 of Contract Agreement for Balane 1 no. of routine pile test not conducted in ROB at Km. 1+073 of Purvanchal Expressway.	-86,000.00	14,79,34,04,469.00
Package-II				
20	5863/UPEIDA/18/1173/Tech. dated 09.11.2022	Change of Scope for Extra widening of MCW including Extra Widening of 02 nos. MNB done in either side of the approaches of Interchange at Ch. 58+369 of Purvanchal Expressway	05,73,17,240.00	12,67,14,78,609.00

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-20:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत पैकेज संख्या-01 के ईपीसी ठेकेदार को **Provisional Completion Certificate / Completion Certificate** व बोनस भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना।

मुख्य अभियन्ता, यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 01 के लिए गठित अनुबन्ध के क्लॉज-19.2 में प्राविधानित है कि "In the event that the Project Completion Date occurs prior to the Scheduled Completion Date, the Contractor shall be entitled to receive a payment of bonus equivalent to 0.04% of the Contractor Price for each day by which the Project Completion Date precedes the Scheduled Completion Date, but subject to a maximum of 6% of the Contract Price."

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 01 से सम्बन्धित तिथियों का विवरण निम्नवत् है:-



पैकेज सं०	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	मूल अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	प्रथम व द्वितीय समयवृद्धि के उपरान्त कार्य पूर्ण करने की तिथि	अनंतिम प्रमाण पत्र (Provisional Completion Certificate) जारी करने की तिथि	बोनस हेतु देय दिवस (अधिकतम 150 दिवस)
1	24.11.2018	22.11.2021	21.04.2022	08.03.2022	44

उक्त के अतिरिक्त ईपीसी कान्ट्रैक्ट के अनुबन्ध क्लाज 12.2 एवं 12.4 के अन्तर्गत, अथारिटी इंजीनियर-1 ने कमशः अपने पत्रांक EI/HO/AE-1/P-I/20982/2022 दिनांक 16.03.2022 एवं EI/HO/UPEIDA/Pkg-I/21476/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा पैकेज-01 के निर्माणकर्ता मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लि० को अनंतिम प्रमाण पत्र (Provisional Completion Certificate) एवं पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया है। अथारिटी इंजीनियर-1 ने अपने पत्रांक EI/HO/P-I/21495/2022 दिनांक 05.09.2022 द्वारा ईपीसी कान्ट्रैक्ट के अनुबन्ध क्लाज 19.20 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पैकेज 01 के निर्माणकर्ता मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लि० को 44 दिवस का बोनस धनराशि रू० 26,10,08,000.00/- (रू० छब्बीस करोड दस लाख आठ हजार मात्र) स्वीकृति किये जाने की संस्तुति की है।

अतः अनुबन्ध के क्लॉज 19.2 के अंतर्गत अथारिटी इंजीनियर द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में यूपीडा द्वारा पैकेज-01 के निर्माणकर्ता मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लि० को बोनस धनराशि रू० 26,10,08,000.00/- (रू० छब्बीस करोड दस लाख आठ हजार मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णय

एजेण्डा बिन्दु-21:-

कार्यवाही/निर्णय

एजेण्डा बिन्दु-22:-

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियरर्स के कार्मिकों के सेवा विस्तार का अनुमोदन।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यय की स्थिति।

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

1.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय-व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:-

विभाग का नाम-उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ									
(धनराशि लाख में)									
योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23								
	प्राविधानित धनराशि		शासन स्तर से जारी स्वीकृति		स्वीकृति के सापेक्ष व्यय		शासन स्तर से जारी स्वीकृति के सापेक्ष प्राविधानित अवशेष धनराशि		
1	2	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व
1	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना	52,254.00		30,000.00		19,808.00		22,254.00	

(Handwritten Signature)

2	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	77,525.00		77,525.00		77,525.00			
3	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त सस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		50,256.00		43,885.00		26,924.51		6,371.00
4	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	97,661.00		97,661.00		60,000.00			
5	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त सस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		59,361.00		58,197.91		38,040.60		1,163.09
6	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त सस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		94,168.00		94,168.00		47,084.00		
7	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	51,193.00		51,193.00		51,193.00			
8	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त सस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		13,183.00		9,237.62		4,645.34		3,945.38
9	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	40,000.00		9,211.98		8,146.10		30,788.02	
10	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना								
	5054-03-337-09-24	44,534.00		20,000.00		18,000.00		24,534.00	
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)		23,200.00		20,110.90		14,773.15		3,089.10
11	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		11,154.00		9,230.00		5,577.00		1,924.00
12	एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु है।	50,000.00					50,000.00		
13	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वायविलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ धनराशि	25,000.00					25,000.00		
	महायोग	4,38,167.00	2,51,322.00	2,85,590.98	2,34,829.43	2,34,672.10	1,37,044.60	1,52,576.02	16,492.57
			6,89,489.00		5,20,420.41		3,71,716.70		1,69,068.59

2.

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं हेतु अनुदान सं0-007 से आय व्ययक (बजट) अनुमान है, जिसे बजट से वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस धनराशि की उद्योग विभाग के बजट से लेखाशीर्षकवार मांग निम्न के अनुसार है:-

1. अनुदान सं0 007
2. योजना का नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना
3. प्रस्तावित अनुमानों का विवरण (धनराशि लाख रूपयों में)

क्र0सं0	व्यौरवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	आय व्ययक अनुमान 2023-24
1	राजस्व व्यय		
	2852-80-800-15-20	59361.00	52333.00
	2852-80-800-21-20	94168.00	105056.00

	योग राजस्व व्यय	153529 00	157389 00
2	पूजीगत परिव्यय		
	5054-03-337-04-24		
	योग पूजीगत परिव्यय	98661 00	30627 00
	कुल योग	98661 00	30627 00
		252190 00	188016 00

- 1 अनुदान सं० 007
- 2 योजना का नाम बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना
- 3 प्रस्तावित अनुमानों का विवरण

क्र०सं०	व्यौरेवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	आय व्ययक अनुमान 2023-24
1	राजस्व व्यय		
	2852-80-800-19-20	50256 00	45681 00
	2852-80-800-25-20	0 00	85244 00
	योग राजस्व व्यय	50256 00	130925 00
2	पूजीगत परिव्यय		
	5054-03-337-06-24	77025 00	23000 00
	योग पूजीगत परिव्यय	77025 00	23000 00
	कुल योग	127281 00	153925 00

- 1 अनुदान सं० 007
- 2 योजना का नाम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना
- 3 प्रस्तावित अनुमानों का विवरण

क्र०सं०	व्यौरेवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	आय व्ययक अनुमान 2023-24
1	राजस्व व्यय		
	2852-80-800-18-20	13183 00	9719 00
	2852-80-800-26-20	0 00	27797 00
	योग राजस्व व्यय	13183 00	37516 00
2	पूजीगत परिव्यय		
	5054-03-337-07-24	51193 00	44504 00
	कुल योग	51193 00	44504 00
	कुल योग	64376 00	82020 00

- 1 अनुदान सं० 007
- 2 योजना का नाम उआगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना
- 3 प्रस्तावित अनुमानों का विवरण

क्र०सं०	व्यौरेवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	आय व्ययक अनुमान 2023-24
1	राजस्व व्यय		
	2852-80-800-16-20	0 00	0 00
	योग राजस्व व्यय	0 00	0 00
2	पूजीगत परिव्यय		
	5054-03-337-03-24	53254 00	36400 00
	योग पूजीगत परिव्यय	53254 00	36400 00
	कुल योग	53254 00	36400 00

- 1 अनुदान सं० 007
- 2 योजना का नाम बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना
- 3 प्रस्तावित अनुमानों का विवरण

क्र०सं०	व्यौरेवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	आय व्ययक अनुमान 2023-24
1	राजस्व व्यय		
	योग राजस्व व्यय		
2	पूजीगत परिव्यय		
	5054-03-337-08-24	40000 00	60250 00
	कुल योग	40000 00	60250 00

- 1 अनुदान सं० 007
- 2 योजना का नाम गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना)
- 3 प्रस्तावित अनुमानों का विवरण

(Handwritten signature)

क्र०स०	ब्यौरेवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	आय व्ययक अनुमान 2023-24
1	राजस्व व्यय		
	2852-80-800-22-20	23200.00	21698.00
	2852-80-800-24-20	11154.00	22308.00
	योग राजस्व व्यय	34354.00	44006.00
2	पूजीगत परिव्यय		
	5054-03-337-09-24	44534.00	44908.00
	5054-03-337-14-24	25000.00	1120.00
	योग पूजीगत परिव्यय	69534.00	46028.00
	कुल योग	103888.00	90034.00

- 1 अनुदान सं० 007
 2 योजना का नाम एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप पूजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये
 3 प्रस्तावित अनुमानों का विवरण (घनराशि लाख रूपयों में)

क्र०स०	ब्यौरेवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	आय व्ययक अनुमान 2023-24
1	राजस्व व्यय		
	योग राजस्व व्यय		
2	पूजीगत परिव्यय		
	5054-03-337-13-60	50000.00	0
	योग पूजीगत परिव्यय	50000.00	0
	कुल योग	50000.00	0

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यय की स्थिति से अवगत होते हुये सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु-23:-

मा० उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 21.12.2022 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा० उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।

यूपीडा के विधि सलाहकार द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कुल वादों की संख्या-419 में से निस्तारित वादों की संख्या-280 तथा लम्बित वादों की संख्या-139 है एवं 05 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है तथा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित वादों की संख्या-307 में से निस्तारित वादों की संख्या 192 तथा लम्बित वादों की संख्या 115 है एवं 01 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है।

कार्यवाही/निर्णय


निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु-24:-

यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 27.12.2022 हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क़य की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं बृहद परियोजना) क़य की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुमोदन।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क़य की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं बृहद परियोजना) क़य की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।



एजेण्डा बिन्दु-25:-

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/ तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री अनुराग अस्थाना	महाप्रबन्धक (सिविल)	14.10.2022	06 माह	14.04.2023	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
2.	श्री मोहन चन्द्र मठपाल	फारेस्टर पैकेज-4	21.09.2022	06 माह	21.03.2023	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
3.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	फारेस्टर पैकेज-3	21.09.2022	06 माह	21.03.2023	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
4.	श्री रवि शंकर निगम	प्रबन्धक (सिविल)	25.08.2022	06 माह	25.02.2023	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
5.	श्री के०एन०निगम	लेखाकार कम कैशियर	24.09.2022	03 माह	24.12.2022	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
6.	श्री सत्य प्रकाश	सहायक सुरक्षा अधिकारी	08.09.2022	06 माह	08.03.2023	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
7.	श्री शिव प्रसाद निगम	राजस्व निरीक्षक	28.09.2022	03 माह	28.12.2022	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
8.	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	निजी सचिव	21.09.2022	06 माह	31.03.2023	सं०-4933/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 23.09.2022
9.	श्री रमेश चन्द्र दुबे	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.09.2022	06 माह	27.03.2023	सं०-5078/यूपीडा/844/18/अधि० दिनांक 29.09.2022
10.	श्री काली शंकर वर्मा	भू-अर्जन अधिकारी	30.09.2022	03 माह	31.12.2022	सं०-5239/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 07.10.2022
11.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	भू-अर्जन अधिकारी	30.09.2022	03 माह	31.12.2022	सं०-5239/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 07.10.2022
12.	श्री नरेन्द्र सिंह	भू-अर्जन अधिकारी	30.09.2022	03 माह	31.12.2022	सं०-5239/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 07.10.2022
13.	श्री दयाराम यादव	लेखाकार कम कैशियर	30.09.2022	03 माह	31.12.2022	सं०-5239/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 07.10.2022
14.	श्री अभिमन्यु कुमार यादव	लेखाकार कम कैशियर	30.09.2022	03 माह	31.12.2022	सं०-5239/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 07.10.2022
15.	श्री ओम प्रकाश	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.10.2022	06 माह	27.04.2023	सं०-5239/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 07.10.2022
16.	श्री रमेश नाथ सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	05.10.2022	06 माह	05.04.2023	सं०-5608/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 25.10.2022
17.	श्री भरत यादव	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.10.2022	06 माह	27.04.2023	सं०-5608/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 25.10.2022
18.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	सुरक्षा अधिकारी	30.09.2022	06 माह	31.03.2023	सं०-5608/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 25.10.2022
19.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	14.09.2022	06 माह	14.03.2023	सं०-5608/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 25.10.2022
20.	श्री वाई०के०शर्मा	लेखाकार कम कैशियर	31.10.2022	06 माह	30.04.2023	सं०-5608/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 25.10.2022
21.	श्री हरि शंकर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	31.10.2022	06 माह	30.04.2023	सं०-5608/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 25.10.2022
22.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.10.2022	03 माह	18.01.2023	सं०-5608/यूपीडा/2570/22/अधि० दिनांक 25.10.2022

23.	श्री बादाम सिंह	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	31.03.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
24.	श्री राम चरन	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	31.03.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
25.	श्री हरी सिंह	सुरक्षा अधिकारी	06.10.2022	06 माह	06.04.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
26.	श्री राजेन्द्र सिंह द्वितीय	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	31.03.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
27.	श्री राम पाल सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	22.10.2022	06 माह	22.04.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
28.	श्री कपिल देव सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	31.03.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
29.	श्री शलेन्द्र सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	31.03.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
30.	श्री वृजपाल कनौजिया	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	31.03.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
31.	श्री राम चन्द्र वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	31.03.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
32.	श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ला	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.10.2022	06 माह	12.04.2023	सं-5608/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 25.10.2022
33.	श्री ओम प्रकाश पाटक	विशेष कार्याधिकारी (मू-अर्जन)	16.11.2022	04 माह	31.03.2023	सं-6037/यूपीडा/528/15/ अधि० दिनांक 15.11.2022
34.	श्री आर०आर०सिंह	वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना	05.10.2022	06 माह	05.04.2023	सं-6167/यूपीडा/2043/21/ अधि० दिनांक 18.11.2022
35.	श्री अरुण कुमार पाटक	मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत)	30.11.2022	06 माह	30.05.2023	सं-6149/यूपीडा/2046/21/ अधि० दिनांक 18.11.2022
36.	श्री विनय प्रकाश	मुख्य महाप्रबन्धक	02.11.2022	06 माह	02.05.2023	सं-6148/यूपीडा/2381/22/ अधि० दिनांक 18.11.2022
37.	श्री निर्मल राम नागर	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	11.10.2022	04 माह	05.02.2023	सं-6151/यूपीडा/828/18/ अधि० दिनांक 18.11.2022
38.	श्री नागेन्द्र शर्मा	वरिष्ठ मू-अर्जन अधिकारी	18.11.2022	03 माह	18.02.2023	सं-6141/यूपीडा/2404/22/ अधि० दिनांक 18.11.2022
39.	श्री अनिल कुमार	मुख्य सुरक्षा अधिकारी पैकेज-1, बु०ए०	18.11.2022	06 माह	18.05.2023	सं-6152/यूपीडा/2411/22/ अधि० दिनांक 18.11.2022
40.	श्री शिवा नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल) डिफेन्स कॉरिडोर	19.11.2022	06 माह	19.05.2023	सं-6140/यूपीडा/1543/19/ अधि० दिनांक 18.11.2022
41.	श्री गणेश प्रसाद	लेखाकार कम कैशियर	31.10.2022	03 माह	31.01.2023	सं-6142/यूपीडा/1637/20/ अधि० दिनांक 18.11.2022
42.	श्री राम औतार	सुरक्षा अधिकारी पैकेज-1, बु०ए०	17.11.2022	06 माह	17.05.2023	सं-6154/यूपीडा/2405/22/ अधि० दिनांक 18.11.2022
43.	श्री शशि कान्त मिश्रा	सुरक्षा अधिकारी पैकेज-4, आ०लख०	05.10.2022	06 माह	05.04.2023	सं-6145/यूपीडा/1866/20/ अधि० दिनांक 18.11.2022
44.	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया	सहायक सुरक्षा अधिकारी पैकेज-3, आ०लख०	06.11.2022	06 माह	06.05.2023	सं-6138/यूपीडा/1945/20/ अधि० दिनांक 18.11.2022
45.	श्री सोबरन सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी पैकेज-1, आ०लख०	28.10.2022	06 माह	28.04.2023	सं-6144/यूपीडा/1874/20/ अधि० दिनांक 18.11.2022
46.	श्री राजेन्द्र सिंह प्रथम	सहायक सुरक्षा अधिकारी पैकेज-5, पूर्वा०एक्स०	01.10.2022	06 माह	01.04.2023	सं-6143/यूपीडा/2228/21/ अधि० दिनांक 18.11.2022
47.	श्री राजपाल सिंह यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी पैकेज-1, पूर्वा०एक्स०	01.10.2022	06 माह	01.04.2023	सं-6150/यूपीडा/2192/21/ अधि० दिनांक 18.11.2022
48.	श्री संतोष कुमार सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी पैकेज-2, बु०ए०	25.11.2022	06 माह	25.05.2023	सं-6155/यूपीडा/2413/22/ अधि० दिनांक 18.11.2022
49.	श्री राम जगत तिवारी	सहायक सुरक्षा अधिकारी पैकेज-5, पूर्वा०एक्स०	01.10.2022	06 माह	01.04.2023	सं-6137/यूपीडा/2195/21/ अधि० दिनांक 18.11.2022
50.	श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय	सहायक सुरक्षा अधिकारी पैकेज-4, पूर्वा०एक्स०	01.10.2022	06 माह	01.04.2023	सं-6153/यूपीडा/2195/21/ अधि० दिनांक 18.11.2022
51.	श्री ओंकार नाथ वर्मा	विशेष राजस्व अधिकारी	30.10.2022	03 माह	30.01.2023	सं-6183/यूपीडा/1094/18/ अधि० दिनांक 21.11.2022
52.	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक विधि	13.11.2022	06 माह	13.05.2023	सं-6186/यूपीडा/347/14/ अधि० दिनांक 21.11.2022

22



53	श्री मनोहर सिंह	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2022	06 माह	30.05.2023	सं-6187/यूपीडा/1086/18/ अधि० दिनांक 21.11.2022
54	श्री गूप नारायण	लेखाकार कम कैशियर	31.10.2022	03 माह	31.01.2023	सं-6189/यूपीडा/1640/20/ अधि० दिनांक 21.11.2022
55	श्री उमाकान्त कुलश्रेष्ठ	लेखाकार कम कैशियर	31.10.2022	03 माह	31.01.2023	सं-6195/यूपीडा/1642/20/ अधि० दिनांक 21.11.2022
56	श्री अजय कुमार कुलश्रेष्ठ	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	26.10.2022	06 माह	26.04.2023	सं-6198/यूपीडा/2229/21/ अधि० दिनांक 21.11.2022
57	श्री राम बिलास सिंह	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	01.04.2023	सं-6191/यूपीडा/2199/21/ अधि० दिनांक 21.11.2022
58	श्री प्रेमपाल सिंह	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2022	06 माह	01.04.2023	सं-6172/यूपीडा/2204/21/ अधि० दिनांक 21.11.2022
59	श्री श्याम नाराण सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	18.11.2022	06 माह	18.05.2023	सं-6184/यूपीडा/1057/22/ अधि० दिनांक 21.11.2022
60	श्री मदन प्रसाद	सुरक्षा अधिकारी	20.11.2022	06 माह	20.05.2023	सं-6190/यूपीडा/2414/22/ अधि० दिनांक 21.11.2022
61	श्री कल्लू प्रसाद यादव	सुरक्षा अधिकारी	26.11.2022	06 माह	26.05.2023	सं-6188/यूपीडा/2421/22/ अधि० दिनांक 21.11.2022
62	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी	सहायक सुरक्षा अधिकारी	26.11.2022	06 माह	26.05.2023	सं-9194/यूपीडा/2421/22/ अधि० दिनांक 21.11.2022
63	कर्नल सजय सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी)	30.11.2022	06 माह	30.05.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
64	श्री चुनकू राम पटेल	विशेष कार्याधिकारी (भू-अर्जन)	03.12.2022	06 माह	03.06.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
65	श्री एन0एन0श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक (सिविल)	06.12.2022	06 माह	06.06.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
66	श्री के0के0अस्थाना	वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजक)	24.11.2022	06 माह	24.05.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
67	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	18.11.2022	06 माह	18.05.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
68	श्री राज कुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	25.10.2022	03 माह	25.01.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
69	श्री सीताराम यादव	राजस्व सहायक	25.10.2022	02 माह	25.12.2022	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
70	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	प्रबन्धक (सिविल)	06.12.2022	03 माह	06.03.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
71	श्री राम चन्द्र वर्मा	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	03 माह	19.02.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
72	श्री राम किंकर त्रिपाठी	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	03 माह	19.02.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
73	श्री निर्मल दास यादव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	03 माह	19.02.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
74	श्री शमीम अख्तर सिद्दीकी	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	06 माह	19.05.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
75	श्री हशमतुल्लाह सिद्दीकी	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	06 माह	19.05.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
76	श्री बृजभूषण पाण्डेय	वरिष्ठ प्रबन्धक (अधिष्ठान)	18.12.2022	06 माह	18.06.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
77	श्री भोला नाथ यादव	डाक रनर	28.11.2022	06 माह	28.05.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
78	श्री काली चरन	डाक रनर	31.12.2022	06 माह	30.06.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
79	श्री राम मूर्ति	निजी सचिव	02.12.2022	03 माह	02.03.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
80	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06.12.2022	06 माह	06.06.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
81	श्री अली शेर खॉ	सहायक सुरक्षा अधिकारी	25.11.2022	06 माह	25.05.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022
82	श्री अक्शेश कुमार	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	04.11.2022	03 माह	04.02.2023	सं-6332/यूपीडा/2570/22/ अधि० दिनांक 28.11.2022

22

83.	श्री राजेश मोहन गुप्ता	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	03 माह	19.02.2023	सं0-6332/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.11.2022
84.	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	03 माह	19.02.2023	सं0-6332/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.11.2022
85.	श्री अरविन्द कुमार राजपूत	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2022	03 माह	19.02.2023	सं0-6332/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.11.2022
86.	श्री प्राशुल चन्द्रा	विधिपरामर्शी एवं अधिवक्ता	10.09.2022	06 माह	10.03.2023	सं0-6332/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.11.2022
87.	श्री सियाराम मौर्य	वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी	31.12.2022	06 माह	30.06.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
88.	श्रीमती ऋचा मिश्रा	विधि सलाहकार	09.12.2022	06 माह	09.06.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
89.	श्री चन्द्र कुमार सांगवानी	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	23.12.2022	06 माह	23.06.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
90.	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.11.2022	06 माह	14.05.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
91.	श्री निर्मल सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	11.11.2022	06 माह	11.05.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
92.	श्री दीवान सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	19.11.2022	06 माह	19.05.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
93.	श्री अम्बर लाल वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	19.11.2022	06 माह	19.05.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
94.	श्री मुन्ना लाल वर्मा	फारेस्टर	08.12.2022	06 माह	08.06.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
95.	श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया	फारेस्टर	28.12.2022	06 माह	28.06.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022
96.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	लेखाकार कम कैशियर	28.12.2022	06 माह	28.06.2023	सं0-6618/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 07.12.2022

2. यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर तैनात/नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 79वीं बोर्ड की बैठक 27.12.2022 में प्राप्त किया जाना:-

यूपीडा में आवश्यकता के दृष्टिगत यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन पर संविदा के आधार पर यूपीडा मुख्यालय व पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्ति की गयी है तथा सुश्री स्निग्धा चतुर्वेदी, तहसीलदार को राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर यूपीडा में तैनात किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 27.12.2022 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति अवधि	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन
1.	सुश्री स्निग्धा चतुर्वेदी	तहसीलदार	प्रतिनियुक्ति पर तैनात	संख्या-5806/1460/यूपीडा/19/अधि0 दिनांक 04.11.2022
2.	श्री कृष्ण कुमार	निजी सचिव	06 माह	संख्या-5315/यूपीडा/2552/22/अधि0 दिनांक 11.10.2022
3.	श्री अंकुर अवस्थी	निजी सचिव	06 माह	संख्या-5316/यूपीडा/2552/22/अधि0 दिनांक 11.10.2022
4.	श्री धमेन्द्र प्रजापति	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-2	06 माह	संख्या-5317/यूपीडा/2552/22/अधि0 दिनांक 11.10.2022
5.	श्री विकास कुमार	कार्यालय सहायक (ओ0एस0डी0)	06 माह	संख्या-5318/यूपीडा/2552/22/अधि0 दिनांक 11.10.2022
6.	श्री गजानन्द सिंह	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या-4694/2386/यूपीडा/2022/अधि0 दिनांक 16.09.2022
7.	श्री रमा शंकर वर्मा	प्रबन्धक (कम्प्यूटर)	06 माह	संख्या-6850/यूपीडा/2595/2022/अधि0 दिनांक 20.12.2022
8.	श्री काशी नाथ यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या-4047/2387/यूपीडा/2022/अधि0 दिनांक 25.08.2022
9.	श्री अनिल कुमार सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या-5336/2387/यूपीडा/2022/अधि0 दिनांक 11.10.2022

22

10.	श्री मान सिंह यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या-6336/2387/यूपीडा/2022/अधि0 दिनांक 28.11.2022
11	श्री रियाज अहमद	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या-6336/2387/यूपीडा/2022/अधि0 दिनांक 28.11.2022

3. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम जिनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर यूपीडा से कार्यमुक्त किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 79 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 27.12.2022 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् है:-
यूपीडा में तैनात अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से वापस पैत्रक विभाग अर्थात् राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग में वापस किये जाने का विवरण निम्नवत् है

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रतिनियुक्ति से वापस किये जाने की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या
1.	श्रीमती नवनीता राय	तहसीलदार	04.11.2022	सं0-5806/यूपीडा/1460/19/अधि0 दिनांक 04.11.2022
2	श्री बुद्धिसागर सिंह	अधिशारी अभियन्ता	23.11.2022	सं0-6241/यूपीडा/378/14/अधि0 दिनांक 23.11.2022
3.	श्री राकेश वर्मा	अधिशारी अभियन्ता	08.12.2022	सं0-6637/यूपीडा/623/16/अधि0 दिनांक 08.12.2022

4. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम जिनकी सेवा समाप्त की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 79 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 27.12.2022 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् है:-

यूपीडा में संविदा पर तैनात निम्न अधिकारियों की संविदा सेवायें यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर उक्त तिथि से सेवा समाप्त/ त्यागपत्र के स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	सेवा समाप्ति/ त्यागपत्र की तिथि	सेवा समाप्ति आदेश संख्या
1.	श्री राजदेव पाठक	सहायक सुरक्षा अधिकारी	26.08.2022	संख्या-4116/यूपीडा/2188/21/ अधि0 दिनांक 26.08.2022
2	श्री ब्रम्हा नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	त्यागपत्र 01.11.2022	संख्या-5704/यूपीडा/1408/19/ अधि0 दिनांक 01.11.2022
3	श्री कृष्ण प्रमोद मिश्रा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	त्यागपत्र 01.11.2022	संख्या-5706/यूपीडा/2429/22/ अधि0 दिनांक 01.11.2022

कार्यवाही/निर्णय

अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु-25 के उप बिन्दु-01, 02, 03 व 04 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-26:-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक विस्तारित (चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे) तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु प्रस्तावित नोड (गरौठा) होते हुये झांसी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-27 तक झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के अध्ययनार्थ परामर्शी के चयन हेतु कार्य **TOR/Scope of work** के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

Handwritten signature

एजेण्डा बिन्दु-27:-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर संचालित पेट्रोलिंग इनोवा वाहन संख्या-UP-32-MU-4442 इंजन नम्बर-2GDA559602 के दिनांक 06.07.2022 को दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात टोटल लास की श्रेणी में हो जाने के उपरान्त इसके स्थान पर एक नया इनोवा वाहन जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के साथ-साथ पंजीकरण एवं इन्श्योरेंस हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर संचालित पेट्रोलिंग इनोवा वाहन संख्या-UP-32-MU-4442 इंजन नम्बर-2GDA559602 के दिनांक 06.07.2022 को दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात टोटल लास की श्रेणी में हो जाने के उपरान्त इसके स्थान पर एक नया इनोवा वाहन जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के साथ-साथ पंजीकरण एवं इन्श्योरेंस हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-28:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर संचालित पेट्रोलिंग इनोवा वाहन संख्या-UP-32-JX-1157 इंजन नम्बर-2GDA195446 के दिनांक 15.11.2022 को दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात टोटल लास की श्रेणी में हो जाने के उपरान्त इसके स्थान पर एक नया इनोवा वाहन जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के साथ-साथ पंजीकरण एवं इन्श्योरेंस हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

कार्यवाही/निर्णय


निदेशक मण्डल द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर संचालित पेट्रोलिंग इनोवा वाहन संख्या-UP-32-JX-1157 इंजन नम्बर-2GDA195446 के दिनांक 15.11.2022 को दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात टोटल लास की श्रेणी में हो जाने के उपरान्त इसके स्थान पर एक नया इनोवा वाहन जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के साथ-साथ पंजीकरण एवं इन्श्योरेंस हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-29:-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक विस्तारित (चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे) तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु प्रस्तावित नोड (गरौठा) होते हुए झांसी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-27 तक (झांसी लिंक एक्सप्रेसवे) के अध्ययनार्थ परामर्शी के चयन हेतु TOR/Scope of Work तथा E-Bid Document (RFP) के अनुमोदन के संबंध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के पत्र सं0 1651/77-3-22-45 (एम)/22 दिनांक 17.11.2022 द्वारा मानीनय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के समक्ष दिनांक 17.09.2022 को यूपीडा द्वारा प्रस्तावित नये एक्सप्रेसवे के प्रस्तुतीकरण का कार्यवृत्त जारी किया गया है, जिसमें निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:-

1. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक विस्तार दिये जाने हेतु अध्ययन करा लिया जाये।
2. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु प्रस्तावित नोड (गरौठा) होते हुए झांसी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-27 तक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अध्ययन करा लिया जाये।



निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में निम्न दो लिंक एक्सप्रेसवेज के प्री-फिजिविलिटी अध्ययन हेतु परामर्शी के चयन के लिये TOR/Scope of Work तथा E-Bid Document (RFP) तैयार कर E-Bid Document (RFP) को E-Tender Portal यथा <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 21.12.2022 को अपलोड किया गया है, जो दिनांक 22.12.2022 को पोर्टल पर Publish हो गया है।

- (1) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवेज का चित्रकूट तक विस्तार (चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवेज)।
- (2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवेज से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु प्रस्तावित नोड (गरौठा) होते हुए झांसी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-27 तक (झांसी लिंक एक्सप्रेसवेज)।

कार्यवाही/निर्णय

उपरोक्तानुसार 'चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवेज' एवं 'झांसी लिंक एक्सप्रेसवेज' के प्री-फिजिविलिटी अध्ययन हेतु परामर्शी के चयन के लिये तैयार किये गये TOR/Scope of Work तथा E-Bid Document (RFP) पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त E-Bid Document (RFP) को E-Tender Portal यथा <https://etender.up.nic.in> पर जारी करने के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन भी प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-30:-

गंगा एक्सप्रेसवेज परियोजना पर तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (गंगा एक्सप्रेसवेज) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवेज का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है एवं मिट्टी का कार्य प्रायः सभी ग्रुप में प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कार्यों के सुचारु रूप से पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु कुल 04 पी0आई0यू0 कार्यरत हैं (जनपद मेरठ, शाहजहाँपुर, रायबरेली एवं प्रयागराज)। यूपीडा बोर्ड की 73वीं बोर्ड बैठक में शासनादेश सं0 2598/77-3-2020-21 एम0/19 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार कमिकों की व्यवस्था के कम में प्रथम चरण में 50%पदों पर अनुमोदन देते हुए प्रत्येक पी0आई0यू0 पर 01 अधिशासी अभियन्ता, 03 सहायक अभियन्ता एवं 03 अवर अभियन्ता की तैनाती की गयी थी।

वर्तमान में भी पी0आई0यू0 मेरठ में 02 सहायक अभियन्ता, पी0आई0यू0 शाहजहाँपुर में 01 सहायक अभियन्ता एवं 01 अवर अभियन्ता तथा पी0आई0यू0 प्रयागराज में 02 अवर अभियन्ताओं की तैनाती नहीं हो सकी है। जिस कारण कार्यों के पर्यवेक्षण में कठिनाई आ रही है।

तालिका में स्थिति स्पष्ट है-

क्र0 सं0	पदनाम	50%अनुमोदित पदों की संख्या	मुख्यालय		फील्ड हेतु		आवश्यकता
			अनुमोदित	कार्यरत	अनुमोदित	कार्यरत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	08	02	02	06	04	-
2	सहायक अभियन्ता / प्रबन्धक (सिविल)	18	06	01	12	09	04 01 मुख्यालय 03 फील्ड
3	अवर अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक (सिविल)	24	-	02	24	09	15
4	अवर अभियन्ता (प्रौ)	01	01	-	-	-	01

उपरोक्तानुसार मुख्यालय पर 01 सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 01 अवर अभियन्ता (प्रा0) की आवश्यकता है एवं फील्ड में 03 सहायक अभियन्ता एवं 15 अवर अभियन्ताओं की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पी0पी0पी0 मोड पर गठित अनुबन्धों के परिपेक्ष्य में कान्सेसनायर से प्राप्त पत्रों इत्यादि के त्वरित निस्तारण हेतु यूपीडा मुख्यालय पर एक मिज़ ई0पी0सी0/पी0पी0पी0 मोड कार्यों के अनुभवी अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)/महाप्रबन्धक (सिविल) की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त यूपीडा में कार्यरत तकनीकी स्टाफ में से कोई भी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतएव इन पदों पर प्राथमिकता के आधार प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा भरा जाना होगा।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-31:-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु कन्सेशन अनुबंध के आर्टिकल 18 में दी गई व्यवस्था के अनुपालनार्थ सेफ्टी कन्सल्टेंट को नियुक्त किये जाने के संबंध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु कन्सेशन अनुबंध के आर्टिकल 18 में दी गई व्यवस्था के अनुपालनार्थ सेफ्टी कन्सल्टेंट को नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-32:-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रत्येक पी0आई0यू0 के लिए एक अतिरिक्त वाहन किराये पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (गंगा एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं कार्यों के पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पी0आई0यू0 को 03 वाहन यूपीडा बोर्ड की 73वीं बैठक दिनांक 22.03.2022 में अनुमन्त्र किये गये हैं तथा प्रत्येक ग्रुप (लम्बाई लगभग 150 कि0मी0) में 03 पैकेज हैं। एक पैकेज की लम्बाई लगभग 50 कि0मी0 है। प्रत्येक पी0आई0यू0 पर 01 अधिशासी अभियन्ता 03 सहायक अभियन्ता (एक पैकेज में 01 सहायक अभियन्ता) एवं 03 अवर अभियन्ता (एक पैकेज में 01 अवर अभियन्ता)की तैनाती की गयी है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रत्येक पी0आई0यू0 पर 04 वाहन की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके लिए अनुरोध पी0आई0यू0 रायबरेली एवं शाहजहाँपुर के अधिशासी अभियन्ताओं के स्तर से की गयी है। 04 वाहन हो जाने से 01 वाहन अधिशासी अभियन्ता हेतु तथा 01-01 वाहन तीनों पैकेज में उपलब्ध हो जायेगा, जिससे निर्माण कार्य का सुचारु रूप से पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। तथा कार्य को गुणवत्ता एवं प्रगति पर भी उचित नियंत्रण रखा जा सकेगा।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-33:-

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के तकनीकी अंकेक्षण (Technical Audit) के कार्य हेतु बाह्य तकनीकी अंकेक्षक (External Technical Auditor) को नियुक्त करने के सम्बन्ध में।



कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के तकनीकी अंकेक्षण (Technical Audit) के कार्य हेतु बाह्य तकनीकी अंकेक्षक (External Technical Auditor) को नियुक्त करने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-34:-

भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप COVID-19/RoadMap/JS(H)/ 2020 दिनांक 01.12.2022 के क्रम में शासनादेश संख्या 690/77-3-22-208एम/18 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज-01 एवं 02 के निर्माणकर्ताओं को शिड्यूल-एच में दिनांक 31.10.2022 तक दी गई राहत को दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई तथा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

एजेण्डा बिन्दु-35:-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन हेतु एजेन्सी के चयन के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन हेतु एजेन्सी के चयन के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-36:-

Negative Change of Scope for 21 out of 176 nos. of Rain Water Harvesting structures in Pkg-VI of Bundelkhand Expressway under Clause 13.1, के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा Negative Change of Scope for 21 out of 176 nos. of Rain Water Harvesting structures in Pkg-VI of Bundelkhand Expressway under Clause 13.1, के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-37:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन एवं टोल प्लाजा के परिचालन के सम्बन्ध में टोल एजेन्सी मैसर्स सहकार ग्लोबल लि0 द्वारा यूपीडा के साथ निष्पादित अनुबन्ध के अनुपालन के सम्बन्ध में। मा0 निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया की दिनांक 24 अगस्त, 2022 के उनके आदेश के क्रम में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर परिचालन का 14 अक्टूबर, 2022 तक कार्य करने वाली एजेन्सी मैसर्स सहकार ग्लोबल लि0 के दिनांक 29 जून, 2021 से 20 अक्टूबर, 2021 तक कोविड-19 की द्वितीय लहर हेतु रू0 14.59 करोड़ के 'फोर्स मेजर' क्लेम का मैसर्स अजय शंकर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापन कराया गया। उक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने टोल एजेन्सी एवं यूपीडा के मध्य निष्पादित अनुबंध के परिच्छेद 26(c)(ii)(5) के अनुक्रम में रू0 13,55,51,764.00 /= की 'फोर्स मेजर' क्लेम राशि का आंकलन किया गया।

मा0 निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त एजेन्सी ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 तक यूपीडा को रू0 50,60,61,09.00 /= की धनराशि कम जमा की थी। एजेन्सी के रू0 13,55,51,764.00/= के 'फोर्स मेजर' क्लेम को स्वीकार करने एवं उसके द्वारा यूपीडा को प्रस्तुत रू0 33,53,25,000.00 /= की बैंक गारन्टी के उत्क्रियण/नगदीकरण करवाने के उपरान्त उक्त एजेन्सी से रू0 3,51,84,327.00 /= की राशि तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी वसूली योग्य है।

dh

कार्यवाही/निर्णय

मा0 निदेशक मण्डल द्वारा गहन चर्चा के उपरान्त मैसर्स सहकार ग्लोबल लि0 के रू0 14.59 करोड़ के फोर्स मेजर क्लेम के सापेक्ष के रू0 13,55,51,764.00 /= के 'फोर्स मेजर' क्लेम का अनुमोदन प्रदान किया और उक्त एजेन्सी पर बकाया शेष धनराशि रू0 3,51,84,327.00/= का पेनाल्टी के साथ वसूल करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया।

एजेण्डा बिन्दु-38:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन एवं टोल प्लाजा का दिनांक 14.10.2022 तक परिचालन करने वाली एजेन्सी द्वारा यूपीडा को प्रस्तुत बैंक गारंटी का उत्क्रियण (Invocation)

मा0 निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि कामर्शियल कोर्ट लखनऊ में टोल एजेन्सी मैसर्स सहकार ग्लोबल लि0 द्वारा यूपीडा के विरुद्ध दायर वाद पर माननीय न्यायालय के द्वारा यूपीडा को मैसर्स सहकार ग्लोबल लि0 द्वारा प्रस्तुत रू0 33,53,25,000.00 /= की बैंक गारंटी के उत्क्रियण पर रोक लगायी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध यूपीडा द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका संख्या 16/2022 दायर की गयी थी जिस पर मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ ने कामर्शियल कोर्ट लखनऊ के दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 के आदेश को रद्द करने के निर्णय एवं यूपीडा द्वारा उक्त एजेन्सी के विरुद्ध बकाया धनराशि रू0 50,60,61,091.00 /= की वसूली के परिप्रेक्ष्य में यूपीडा को उक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गयी रू0 33,53,25,000.00 /= की बैंक गारंटी का दिनांक 05 दिसंबर, 2022 को उत्क्रियण किए जाने से अवगत कराया गया। मा0 निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि रू0 33,53,25,000.00 /= की बैंक गारंटी के नगदीकरण और एजेन्सी को रू0 13,55,51,764.00 /= के 'फोर्स मेजर' क्लेम को स्वीकारने के उपरान्त एजेन्सी से रू0 3,51,84,327.00 /= एवं पेनाल्टी राशि वसूली योग्य है जिसकी वसूली के लिए यूपीडा द्वारा यथोचित कार्रवाई की जा रही है।

कार्यवाही/निर्णय

मा0 निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा की अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा यूपीडा के पक्ष में पारित आदेश एवं यूपीडा द्वारा मैसर्स सहकार ग्लोबल लि0 द्वारा प्रस्तुत रू0 33,53,25,000.00 /= की बैंक गारंटी को दिनांक 05 दिसंबर, 2022 को यूपीडा द्वारा उत्क्रियण/नगदीकरण से अवगत होते हुए संतुष्टि व्यक्त की गयी।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-01पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण इकाई पी0आई0यू0-02 एवं 07 के स्थापना विषयक।

निदेशक मण्डल के सदस्यों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण इकाई पी0आई0यू0-02 एवं 07 के स्थापना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुरक्षण कार्य हेतु पी0आई0यू0-2, 1549, सेक्टर के0-01 आशियाना, लखनऊ को पी0आई0यू0-01, 02, 03 एवं 04 का अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया है एवं पी0आई0यू0-07, प्रथम तल मो0 जगदीशपुर, बेल्लिया, सुल्तानपुर रोड, आजमगढ़ को पी0आई0यू0-05, 06, 07, 08 का अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया है।

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के पी0आई0यू0-01,03,04 के अंतिमीकरण का कार्य अनुरक्षण इकाई पी0आई0यू0-02 द्वारा एवं पी0आई0यू0-05 एवं 06 के बीजकों के अंतिमीकरण का कार्य पी0आई0यू0-07 के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये संबंधित पी0आई0यू0 के अभियन्ता एवं लेखाकार अभिलेखों को संबंधित अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण इकाई के कार्यालय ले जाकर बीजकों के अंतिमीकरण का कार्य पूर्ण करायेंगे एवं पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के विघटित हो रहे पी0आई0यू0- 01,03,04,05,06,08 के लेखाकार का यह दायित्व होगा कि वे फर्नीचर, ए0सी0, कूलर एवं अन्य उपकरण नजारत शाखा यूपीडा मुख्यालय में सूची के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं विघटित हो रहे पी0आई0यू0 के आवश्यक अभिलेख यथा बिल वाउचर, चेक बुक एवं अन्य वित्तीय अभिलेख एवं पत्रावलियां यूपीडा मुख्यालय के लेखा प्रभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।" उक्त के अतिरिक्त पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण इकाई पी0आई0यू0-02 एवं 07 के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अन्य पी0आई0यू0 के अनुरक्षण कार्य आवंटित होने के कारण संसाधनों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है, उक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत है-

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण इकाई पी0आई0यू0-02 एवं 07

1. अनुरक्षण इकाई 01 (वर्तमान पी0आई0यू0-02) में अन्य पी0आई0यू0 (01, 03 एवं 04) के तथा अनुरक्षण इकाई 02 (वर्तमान पी0आई0यू0-07) में अन्य पी0आई0यू0 (05, 06 एवं 08) के अभिलेख संग्रहण/संरक्षण हेतु वर्तमान कार्यालय पसिर में पर्याप्त स्थान है तथा किसी अतिरिक्त भवन की आवश्यक नहीं होगी, किन्तु अनुबंध समाप्त के बाद अनुबंध नवीनीकरण के समय वर्तमान किराया धनराशि से अनुमानित 10 प्रतिशत किराया वृद्धि सम्भावित है।
2. अनुरक्षण इकाई 01 (वर्तमान पी0आई0यू0-02) तथा अनुरक्षण इकाई 02 (वर्तमान पी0आई0यू0-07) में तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती का प्रस्ताव:-

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी	वर्तमान संख्या	प्रस्तावित संख्या
1	अधिशासी अभियन्ता	01	01
2	सहायक अभियन्ता	02	02
3	अवर अभियन्ता	03	04

3. अनुरक्षण इकाई 01 (वर्तमान पी0आई0यू0-02) तथा अनुरक्षण इकाई 02 (वर्तमान पी0आई0यू0-07) के संचालन हेतु आवश्यक संवदि/आउटसोर्स कर्मचारी की तैनाती का प्रस्ताव:-

क्र0 सं0	कर्मचारियों का पदनाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित संख्या	अभ्युक्ति
1	लेखाकार कम कैशियर	01	01	
2	कम्प्यूटर आपरेटर	01	02	पी0आई0यू0-02 पर एक

				अतिरिक्त कम्प्यूटर आपरेटर पूर्व से स्वीकृत एवं तैनात
3	लिपिक	02	02	
4	रिकार्ड कीपर	01	02	
5	अनुसेवक	04	07	
6	सुरक्षा गार्ड	04	04	

4. अनुरक्षण इकाई 01 (वर्तमान पी0आई0यू0-02) में अन्य पी0आई0यू0 (01, 03 एवं 04) को समाहित करने तथा अनुरक्षण इकाई 02 (वर्तमान पी0आई0यू0-07) में अन्य पी0आई0यू0 (05, 06 एवं 08) को समाहित करने के उपरान्त कार्यालय पी0आई0यू0 के संचालन हेतु विविध मद में प्रतिमाह सम्भावित व्यय:-

क्र0	मद का नाम	आवश्यक मात्रा	प्रतिमाह दर (रु0)	आवश्यक धनराशि (रु0)	
1	बिजली व्यय	1	25000	25,000	
2	टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय	1	3,000	3,000	
3	वाहनों की संख्या	अधिशाली अभियन्ता-01 सहायक अभियन्ता-02 एवं अनुरक्षण कार्य-02 (अवर अभिय0 के माध्यम से पर्यवेक्षण कार्य कराने हेतु)	5	60,000	3,00,000
4	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2	2,000	4,000	
5	कम्प्यूटर स्टेशनरी/प्रिंट कार्टेज इत्यादि	2	3,500	7,000	
6	कार्यालय स्टेशनरी	1	2,000	2,000	
7	पोस्टल/डाक रनर व्यय	1	2,000	2,000	
8	फोटो कापी	1	3,000	3,000	
9	आर.ओ. पेयजल सेवा	1	1,000	1,000	
10	प्रकीर्ण धनराशि	1	20,000	20,000	
11	फर्नीचर अनुरक्षण व्यय	1	5,000	5,000	
12	कार्यालय/स्वीपर के रखरखाव हेतु व्यय	1	10,000	10,000	

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-02

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरक्षण से यूटिलिटीज क शिफ्टिंग के कार्यों के निरीक्षण तथा प्राप्त प्राकलनों के भुगतान पूर्व परीक्षण हेतु अधीक्षणअभियन्ता (विद्युत)/अधिशाली अभियन्ता (विद्युत) एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत) की तैनाती की अनुमति।

निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरक्षण (लगभग 594 कि0मी0 लम्बाई) से यूटिलिटी शिफ्टिंग के अवरोधों के विस्थापन हेतु मात्र एक मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त है।

मुख्य महाप्रबंधक के सहयोग हेतु साथ में अन्य कनिष्ठ सहायक अधिकारियों की नियुक्ति न होने से यूटिलिटी शिपिंग हेतु प्राप्त प्राकलनों के परीक्षण उनके कार्यों के निरीक्षण तथा साइट पर हो रहे कार्यों के ससमय व समुचित ढंग से निरीक्षण कराने में काफी परेशानी हो रही है। अगवत हों कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है तथा यूटिलिटी शिपिंग का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। वर्तमान में PGCIL, UPPTCL, UPPCL तथा अन्य प्राइवेट संस्थानों की पारेषण लाईनों व वितरण लाईनों की शिपिंग का कार्य चल रहा है तथा इनके साइट पर पर्यवेक्षण हेतु बीच-बीच में यूपीडा मुख्यालय से मुख्य महाप्रबंधक द्वारा इन कार्यों के परीक्षण/निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जल निगम, नलकूप, स्कूल एवं अन्य सरकारी भवनों के शिपिंग के कार्यों का प्रकलन भी प्राप्त हो रहा है तथा इनके प्राकलनों की जाँच एवं कार्य भी प्राथमिकता पर कराया जाना है। यूटिलिटी के विस्थापन कार्यों की वर्तमान प्रगति निम्नवत है:-

पोरषण लाईनें

क्र० सं०	विभाग	कुल लाईनें	विस्थापित लाईनें	विस्थापन हेतु अवशेष	टिप्पणी
1	UPPTCL	41	28	13	50% भुगतान कृत
2	PGCIL (NR-3)	8	3	5	100% भुगतान कृत
3	PGCIL (NR-1)	5	0	5	50% भुगतान कृत
4	Powerlink Transmission	1	0	1	प्राकलन प्राप्त भुगतान प्रक्रिया में
5	Adani Transmission	2	0	2	(Estimate Awaited)
	Total	57	31	26	

वितरण लाईनें

क्र० सं०	लाईनें	कुल लाईनें	विस्थापित लाईनें	विस्थापन हेतु अवशेष	टिप्पणी
1	33 KV & 11 KV	841	340	501	50% भुगतान कृत
2	LT Line	220	90	130	50% भुगतान कृत
	Total	1061	430	631	50% भुगतान कृत

अन्य यूटिलिटीज

क्र० सं०	विभाग	कुल	विस्थापित	विस्थापन हेतु अवशेष	टिप्पणी
1	School	16	0	16	8 Nos estimate received recently. 8 No estimate awaited.
2	Jal Nigam	47	0	47	22 No Estimate received recently. 25 No estimate awaited.
3	Tubewell	14	0	14	10 No estimate received. 4 No estimate awaited.
	Total	77	0	77	

उक्त अवशेष कार्यों की स्थिति को देखते हुए विभिन्न खण्डों/विभागों से इन कार्यों के प्राप्त प्राकलनों के परीक्षण एवं साइट पर किये जा रहे कार्यों की निरीक्षण/परीक्षण हेतु एक अधीक्षण अभियंता (विद्युत)/अधिशाषी अभियंता (विद्युत) एवं सहायक अभियंता (विद्युत) की अति आवश्यकता है। अधीक्षण अभियंता (विद्युत)/अधिशाषी अभियंता (विद्युत) एवं सहायक अभियंता (विद्युत) की नियुक्ति से इन

(Signature)

कार्यों के ससमय निरीक्षण/परीक्षण करते रहने से कार्य अधिक तीव्र गति व गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण किये जा सकेंगे। तथा एक्सप्रेसवे के अवरोधों के विस्थापन का कार्य ससमय पूर्ण कराना संभव हो सकेगा। इस कार्य पर होने वाले व्यय को परियोजना पर स्वीकृत पर्यवेक्षण शुल्क (Supervision Charges) से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में एक मुख्य महाप्रबंधक (विद्युत) एवं अधीक्षण अभियंता (विद्युत) द्वारा समस्त कार्यों का निस्तारण किया जा रहा है, पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध न होने से ससमय कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः एक अधीक्षण अभियंता (विद्युत)/अधिशापी अभियंता (विद्युत) एवं एक सहायक अभियंता (विद्युत) कुल दो तकनीकी स्टाफ की तैनाती संविदा के आधार पर की जानी है।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक के समापन पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा में संचालित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज की गुणवत्ता के नियमित अनुश्रवण हेतु अधिकारियों को निदेशित किया, अधिकारियों द्वारा एक्सप्रेसवे की राईडिंग क्वालिटी सुनिश्चित करने हेतु नेटवर्क सर्वे व्हीकल द्वारा समय-समय पर सड़क की राईडिंग क्वालिटी सुनिश्चित किये जाने का परामर्श दिया गया। उक्त के क्रम में निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्यक चर्चापरान्त यह निर्णय लिया गया कि यूपीडा द्वारा विभिन्न निर्मित/निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की रायडिंग क्वालिटी सदैव उच्च स्तर की सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं यूपीडा नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एन.एस.वी.) द्वारा इन्वेटरी तथा रफनेस के कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक एजेन्सी का चयन कर ले। उक्त एजेन्सी से आवश्यकतानुसार विभिन्न एक्सप्रेसवे पर इन्वेटरी एवं रफनेस से सम्बन्धित जांच कराकर अनुश्रवण के माध्यम से उच्च स्तर की रायडिंग क्वालिटी सुनिश्चित कर ली जाये।

अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.12.2022 को सम्पन्न हुई 79वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27.12.2022 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी