

पत्रांक : 14/ यूपीडा/ 925/ 2018

दिनांक: 11 अगस्त 2018

प्रेस नोट

मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश अवस्थी ने की पूर्वाचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा

पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस – वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा आज दिनांक 11-8-2018 को साँय 6 बजे बैठक आहूत की गई | एक्सप्रेस-वे के निर्माण के प्रथम चरण में एक्सप्रेस-वे के मार्ग पर समस्त अवरोधों के विस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है | इसलिए इस बैठक में समस्त यूटिलिटीज़ विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया | इन विभागों में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अपर महाप्रबंधक (नार्दन रीजन), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता (एन. ई.) एवं मध्य, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संबन्धित अधीक्षण अभियंता, उत्तर प्रदेश ट्यूब वेल एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता, तथा संबन्धित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठक में उपस्थित थे | मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इन अधिकारियों को अपनी यूटिलिटीज़ शीघ्र शिफ्टिंग हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए तथा उन्होंने शिफ्टिंग में आने वाली सभी बाधाओं को अपने स्तर से हटाने का आश्वासन दिया | मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अधिकारियों को ये सुझाव भी दिया कि शिफ्टिंग के कार्य की प्राथमिकता इस प्रकार तय की जाय कि एक्सप्रेस-वे के मुख्य कार्य बाधित न हों |

उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समय से पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देशों के पश्चात बैठक समाप्त हुई | बैठक 3 घंटे चली |

नोट - विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.upeida.in का अवलोकन करें |